

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Ивањица
Општинска управа
Број: 404-2-18/2017-21
2.11.2018. године
ИВАЊИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ивањица је дана 1.11.2018. године, донео:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици

- 1) **Назив и адреса наручиоца:** Општина Ивањица, Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица;
- 2) **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа;
- 3) **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:**
Набавка грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици;
Предмет јавне набавке није обликован у партије;
Место извршења радова: Ивањица;
Ознака из класификације делатности: сектор F, област 42.13;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - радови на реконструкцији;
- 4) **Првобитни рок за завршетак радова:** 180(стоосамдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;

5) **Измењени рок за завршетак радова:** 200(двестотине) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао;

6) **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Извођач радова је доставио наручиоцу захтев за продужење рока извођења радова по Основном уговору у трајању од 20(двадесет) календарских дана. Објективни разлози за измену уговора су: обустава радова у трајању од 41 дан, када због лоших временских услова није било могуће да се изводе радови у земљи и води, стање елементарне непогоде услед великих падавина које је проглашено на територији општине Ивањица у периоду од маја 2018.године до августа 2018.године и немогућност да се због великом водостаја реке приступи санацији стубова моста, односно извођењу шипова и постављању грађевинске скеле.

Извод из конкурсне документације: Модел уговора о јавној набавци.

Уговор о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици, закључен између наручиоца радова Општине Ивањица и извођача радова - носиоца посла из групе понуђача Гранит Плус ДОО Ужице, Међај 7, члана групе понуђача Standard Invest Group ДОО Београд, Улица Сазанова 106, члан групе понуђача „ГПД Николић“ ДОО Краљево, Ратинска 15 и члан групе понуђача „Амига“ ДОО Краљево, Тике Коларевића 66, заведен код наручиоца радова под бројем: 404-2-18/2017-13 од 25.12.2017. године и код извођача радова под бројем: 627/04 од 25.12.2017. године.

Наручилац
Општина Ивањица
Заменик Начелника Општинске управе

Бојана Главинић

